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Marchés publics de travaux : attention aux effets de la réception sans réserves

Une commune peut-elle rechercher, après avoir réceptionné les travaux sans réserves,  la
responsabilité du constructeur sur le fondement d'une faute commise dans l’accomplissement
de ses obligations contractuelles ?

 [1]

Non : la réception sans réserves des travauxmet fin aux rapports contractuels entre lemaître d’ouvrage et les constructeurs en cequi concerne la réalisation de l’ouvrage. Il enva autrement, en l'absence de stipulationscontractuelles, si la réception est prononcéeavec réserves : dans ce cas les rapportscontractuels entre le maître d’ouvrage  et lesconstructeurs se poursuivent au titre destravaux ou des parties de l’ouvrage ayant faitl’objet des réserves et tant que celles-ci nesont pas levées.
Constatant le dépérissement anormal de plusieurs platanes, une commune recherche la responsabilité contractuelle
de la société ayant effectué à côté de ces arbres des travaux d’édification d’un muret de soutènement.

La commune impute en effet le dépérissement à un phénomène d’arc électrique causé par la détérioration d'un câble
à haute tension lors des travaux (le constat des  experts d’assurance des deux parties allant dans le même sens).

Estimant que la société a manqué à ses obligations contractuelles (manque de précaution), la collectivité réclame la
réparation de son préjudice qu’elle évalue à un peu plus de 75 000 euros. Elle est déboutée.

La cour administrative d'appel  de Lyon rappelle utilement le principe :

 « la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle
met  fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la
réalisation de l’ouvrage. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels,
lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître d’ouvrage  et les
constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des
réserves et tant que celles-ci ne sont pas levées. »

Copyright © Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale Page 2/3

#nb1
https://www.observatoire-collectivites.org/spip.php?article8877


Marchés publics de travaux : attention aux effets de la réception sans réserves

En l’espèce, à la date du courrier par lequel la commune a constaté le dépérissement et informé la société de ce
dommage, la commune avait déjà pris possession de l’ouvrage résultant des travaux. De plus, la commune avait
réglé l’intégralité du solde du marché. Le juge relève alors la commune intention des parties de procéder à la
réception des travaux.

La réception définitive et sans réserve des travaux étant acquise, la commune ne peut pas rechercher la
responsabilité de la société sur le fondement juridique d’une faute commise dans l’accomplissement de ses
obligations contractuelles.

Cet arrêt a le mérite de souligner l’importance des réserves. Dans le cas présent, la commune n'avait émis aucune
réserve alors qu'elle avait eu connaissance de la détérioration du câble survenue quelques jours après le début des
travaux, détérioration susceptible d’avoir des conséquences dommageables.

Post-scriptum :

La réception définitive et sans réserve des travaux met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs en ce qui

concerne la réalisation de l’ouvrage. La responsabilité des constructeurs ne peut plus être recherchée sur le fondement contractuel. Une vigilance

s'impose lors des opérations de réception des travaux.

[1] Photo :  Jules Bss sur Unsplash
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